



Autorità di Bacino del Fiume Arno

Scheda controllo stato di attuazione interventi ex L 183/89 (art. 12 c.4, lett.g.)

PARTE I : Sintesi dei dati intervento (a cura dell'AdB)

Cod intervento	Lotto	Tipologia intervento
040010335	3	Alluvioni
Ente attuatore		
PROVINCIA DI AREZZO		
Oggetto intervento		
M.O. e M.S. F. Arno, tratti di rigurgito e nei tratti fluviali di III cat. Classificati ed attribuiti dalla regione. Consolidamento argini del torrente Dogana in comune di Montevarchi		
Ultimo aggiornamento	Stato di attuazione	
15-mar-12	Progetto definitivo approvato	
Annotazioni AdB		Totale Finanziamento L.183/89 € 1.608.074 Importo totale intervento € 1.233.349 Quota parte L.183/89 € 1.233.349

QUADRO ECONOMICO DELLA PROGETTAZIONE

importi	€
somme a disposizione	€
IVA	€
TOTALE	€

Avanzamento progetto %
Stato della progettazione

preliminare	approvata
definitiva	da approvare
esecutiva	in corso

STATO ATTUALE DEI LAVORI

Lavori appaltati	
Lavori consegnati	
Lavori in corso	
Lavori sospesi	
Lavori ultimati	

Cause dei lavori sospesi:

perizie in itinere	
indisponibilità aree	
imprevisti geologici	
attesa autorizzazioni	
contenzioso amministrativo	

IMPORTI CONTABILIZZATI DA STATI D'AVANZAMENTO O SPESE

importo	€
somme a disposizione	€
IVA	€
TOTALE	€

Sistema di attuazione

gestione diretta	asta pubblica
concessione	licitazione privata
delega	appalto concorso
altro	trattativa privata con gara
	economia

AFFIDAMENTO LAVORI

Data bandi di gara
Data di aggiudicazione
Importo di aggiudicazione €
Ribasso d'asta %

Durata lavori

ULTIMAZIONE LAVORI E COLLAUDO

Data inizio lavori	Data ultimazione	Data ultimazione contrattuale	Data collaudo	Importo collaudo
				€

Proroghe concesse SI NO

Motivazioni

Impegni di spesa

Anno	Data	Importo

Annotazioni Ente Attuatore

Compilatore

Firma