



Autorità di Bacino del Fiume Arno

Scheda controllo stato di attuazione interventi ex L 183/89 (art. 12 c.4, lett.g.)

PARTE I : Sintesi dei dati intervento (a cura dell'AdB)

Cod intervento	Lotto	Tipologia intervento
050570294	1	Alluvioni
Ente attuatore		
COMUNE DI FIGLINE VALDARNO		
Oggetto intervento		
Cassa di espansione Figline Valdarno lotto II (Cassa Pizziconi)		
Ultimo aggiornamento	Stato di attuazione	
30-giu-09	Progetto definitivo da approvare	

Totale Finanziamento L.183/89 € 1.374.768

Annotazioni AdB

Importo totale intervento € 18.310.000

Quota parte L.183/89 € 1.374.768

PARTE II : Dettaglio dati intervento (a cura del compilatore)

QUADRO ECONOMICO DELLA PROGETTAZIONE

importi	€
somme a disposizione	€
IVA	€
TOTALE	€

Avanzamento progetto %
Stato della progettazione

preliminare	approvata	
definitiva	da approvare	
esecutiva	in corso	

STATO ATTUALE DEI LAVORI

Lavori appaltati	
Lavori consegnati	
Lavori in corso	
Lavori sospesi	
Lavori ultimati	

Cause dei lavori sospesi:

perizie in itinere	
indisponibilità aree	
imprevisti geologici	
attesa autorizzazioni	
contenzioso amministrativo	

IMPORTI CONTABILIZZATI DA STATI D'AVANZAMENTO O SPESE

importo	€
somme a disposizione	€
IVA	€
TOTALE	€

Sistema di attuazione AFFIDAMENTO LAVORI

gestione diretta	asta pubblica	
concessione	licitazione privata	
delega	appalto concorso	
altro	trattativa privata con gara	
	economia	

Data bandi di gara
 Data di aggiudicazione
 Importo di aggiudicazione €
 Ribasso d'asta %

Durata lavori

ULTIMAZIONE LAVORI E COLLAUDO

Data inizio lavori	Data ultimazione	Data ultimazione contrattuale	Data collaudo	Importo collaudo
				€

Proroghe concesse SI NO

Motivazioni

Impegni di spesa

Anno	Data	Importo

Annotazioni Ente Attuatore

Compilatore

Firma