



Autorità di Bacino del Fiume Tevere

Scheda controllo stato di attuazione interventi ex L 183/89 (art. 12 c.4, lett.g.)

PARTE I : Sintesi dei dati intervento (a cura dell'AdB)

<b>Cod intervento</b>	<b>Lotto</b>	<b>Tipologia intervento</b>
070080088	0	Alluvioni

<b>Ente attuatore</b>
CONSORZIO DI BONIFICA VAL DI CHIANA ROMANA E TRESA UMBRA

<b>Oggetto intervento</b>
Cassa di espansione sul torrente Tresa

<b>Ultimo aggiornamento</b>	<b>Stato di attuazione</b>
01-giu-12	Lavori appaltati

<b>Totale Finanziamento L.183/89</b>	€ 1.347.608
--------------------------------------	-------------

Annotazioni AdB

<b>Importo totale intervento</b>	€ 3.853.888
----------------------------------	-------------

<b>Quota parte L.183/89</b>	€ 1.347.608
-----------------------------	-------------

PARTE II : Dettaglio dati intervento (a cura del compilatore)

QUADRO ECONOMICO DELLA PROGETTAZIONE

importi	€
somme a disposizione	€
IVA	€
<b>TOTALE</b>	€

Avanzamento progetto %  
Stato della progettazione

preliminare	approvata
definitiva	da approvare
esecutiva	in corso

STATO ATTUALE DEI LAVORI

Lavori appaltati	
Lavori consegnati	
Lavori in corso	
Lavori sospesi	
Lavori ultimati	

Cause dei lavori sospesi:

perizie in itinere	
indisponibilità aree	
imprevisti geologici	
attesa autorizzazioni	
contenzioso amministrativo	

IMPORTI CONTABILIZZATI DA STATI D'AVANZAMENTO O SPESE

importo	€
somme a disposizione	€
IVA	€
<b>TOTALE</b>	€

Sistema di attuazione AFFIDAMENTO LAVORI

gestione diretta	asta pubblica
concessione	licitazione privata
delega	appalto concorso
altro	trattativa privata con gara
	economia

Data bandi di gara	
Data di aggiudicazione	
Importo di aggiudicazione	€
Ribasso d'asta	%
Durata lavori	

ULTIMAZIONE LAVORI E COLLAUDO

Data inizio lavori	Data ultimazione	Data ultimazione contrattuale	Data collaudo	Importo collaudo
				€

Proroghe concesse SI NO

Motivazioni	
-------------	--

Impegni di spesa

Anno	Data	Importo

Annotazioni Ente Attuatore

Compilatore

Firma