



Autorità di Bacino del Fiume Arno

Scheda controllo stato di attuazione interventi ex L 183/89 (art. 12 c.4, lett.g.)

PARTE I : Sintesi dei dati intervento (a cura dell'AdB)

Cod intervento	Lotto	Tipologia intervento
040010334	3	Alluvioni

Ente attuatore
PROVINCIA DI AREZZO

Oggetto intervento
M.O. e M.S. fiume Arno e degli affluenti nei tratti di rigurgito (Tratti corsi d'acqua ex DM L.L.P.P. 01/12/93). Interventi di manutenzione sul reticolo di II cat ricadenti in prov. di Siena

Ultimo aggiornamento	Stato di attuazione
15-mar-12	Progetto esecutivo approvato

Totale Finanziamento L.183/89	€ 1.524.672
--------------------------------------	-------------

Annotazioni AdB

Importo totale intervento	€ 43.015
Quota parte L.183/89	€ 43.015

PARTE II : Dettaglio dati intervento (a cura del compilatore)

QUADRO ECONOMICO DELLA PROGETTAZIONE

importi	€
somme a disposizione	€
IVA	€
TOTALE	€

Avanzamento progetto %
Stato della progettazione

preliminare	approvata
definitiva	da approvare
esecutiva	in corso

STATO ATTUALE DEI LAVORI

Lavori appaltati	
Lavori consegnati	
Lavori in corso	
Lavori sospesi	
Lavori ultimati	

Cause dei lavori sospesi:

perizie in itinere	
indisponibilità aree	
imprevisti geologici	
attesa autorizzazioni	
contenzioso amministrativo	

IMPORTI CONTABILIZZATI DA STATI D'AVANZAMENTO O SPESE

importo	€
somme a disposizione	€
IVA	€
TOTALE	€

Sistema di attuazione

gestione diretta	asta pubblica
concessione	licitazione privata
delega	appalto concorso
altro	trattativa privata con gara
	economia

AFFIDAMENTO LAVORI

Data bandi di gara

Data di aggiudicazione

Importo di aggiudicazione €

Ribasso d'asta %

Durata lavori

ULTIMAZIONE LAVORI E COLLAUDO

Data inizio lavori	Data ultimazione	Data ultimazione contrattuale	Data collaudo	Importo collaudo
				€

Proroghe concesse SI NO

Motivazioni	
-------------	--

Impegni di spesa

Anno	Data	Importo

Annotazioni Ente Attuatore

Compilatore

Firma