CAPITOLO 11

NORME GENERALI DI PROGETTAZIONE

1. Premessa

In quanto segue vengono riportate integralmente le norme di progettazione previste
nella legge 109/1994 (Merloni Ter) e quelle emanate dall’ Autorita di Bacino del fiume
Arno.

2. Stralcio della Merloni Ter

(Omissis)

CAPO I1
La progettazione

Sezione prima : Disposizioni generali

Art. 14
(Disposizioni preliminari)

La progettazione ha come fine fondamentale la realizzazione di un’opera di qualita e
tecnicamente valida, nel rispetto del miglior rapporto fra i benefici e i costi globali
di costruzione, manutenzione e gestione. La progettazione ¢ informata, tra 1’altro, a
principi di massimo riutilizzo delle risorse naturali impegnate dall’intervento e di
massima manutenibilitd, durabilitd dei materiali e dei componenti, sostituibilita
degli elementi, compatibilita dei materiali ed agevole controllabilita delle
prestazioni dell’intervento nel tempo.

Il progetto ¢ redatto, salvo quanto disposto dal responsabile del procedimento ai
sensi dell’articolo 16, comma 2, della Legge, secondo tre progressivi livelli di
definizione: preliminare, definitivo ed esecutivo. I tre livelli costituiscono una
suddivisione di contenuti che tra loro interagiscono e si sviluppano senza soluzione
di continuita.

Al fine di potere effettuare la manutenzione e le eventuali modifiche dell’intervento
nel suo ciclo di vita utile, gli elaborati del progetto sono aggiornati anche durante la
fase di esecuzione in modo da rendere disponibili tutte le informazioni su come
I’opera o il lavoro ¢ stato costruito.

Il responsabile del procedimento cura la redazione di un documento preliminare
all'avvio della progettazione, con allegato ogni atto necessario alla redazione del
progetto.

Il documento preliminare, con approfondimenti tecnici € amministrativi graduati in
rapporto all’entita, alla tipologia e categoria dell’intervento da realizzare, riporta fra
I’altro I’indicazione:

a) della situazione iniziale;

b) degli obiettivi generali da perseguire e delle strategie per raggiungerli ;

c) delle esigenze e bisogni da soddisfare;
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10.

11

12.

d) delle regole e norme tecniche da rispettare;

e) dei vincoli di legge relativi al contesto in cui I’intervento € previsto ;

f) delle funzioni che dovra svolgere 1’intervento;

g) dei requisiti tecnici che dovra rispettare ;

h) delle eventuali attivita e unita ambientali;

1) delle fasi di progettazione da sviluppare e della loro sequenza logica nonché dei
relativi tempi di svolgimento;

j) dei livelli di progettazione e degli elaborati grafici e descrittivi da redigere;

k) dei limiti finanziari da rispettare e della stima dei costi e delle fonti di
finanziamento;

1) del sistema di realizzazione da impiegare.

I progetti, con le necessarie differenziazioni, in relazione alla loro specificita e

dimensione, sono redatti nel rispetto degli standard dimensionali e di costo ed in

modo da assicurare il massimo rispetto e la piena compatibilita con le caratteristiche

del contesto in cui si colloca I’intervento, sia nella fase di costruzione che in sede di

gestione.

Gli elaborati progettuali devono prevedere misure atte ad evitare effetti negativi

sull’ambiente, sul paesaggio e sul patrimonio storico - artistico e archeologico in

relazione all’attivita di cantiere ed a tal fine comprendono:

a) uno studio della viabilita di accesso ai cantieri, ed eventualmente la progettazione
di quella provvisoria, in modo che siano contenuti 1’interferenza con il traffico
locale ed il pericolo per le persone e I’ambiente;

b) I’indicazione degli accorgimenti atti ad evitare inquinamenti del suolo, acustici,
idrici ed atmosferici;

c) la localizzazione delle cave eventualmente necessarie e la valutazione sia del tipo
e quantitd di materiali da prelevare, sia delle esigenze di eventuale ripristino
ambientale finale;

d) lo studio e la copertura finanziaria per la realizzazione degli interventi di
conservazione, protezione e restauro volti alla tutela e salvaguardia del patrimonio
di interesse artistico e storico e delle opere di sistemazione esterna.

I progetti sono redatti considerando anche il contesto in cui I’intervento si inserisce
in modo che esso non pregiudichi 1’accessibilita, I’utilizzo e la manutenzione delle
opere, degli impianti e dei servizi esistenti.

I progetti devono essere redatti secondo criteri diretti a salvaguardare nella fase di
costruzione e in quella di esercizio gli utenti e la popolazione delle zone interessate
dai fattori di rischio per la sicurezza e la salute degli operai.

Tutti gli elaborati devono essere sottoscritti dal soggetto o dai soggetti affidatari
degli incarichi.

. La redazione dei progetti delle opere o dei lavori complessi ed in particolare di

quelli di cui all’articolo 2, comma 1, lettera 1), ¢ svolta preferibilmente impiegando
la tecnica dell’“analisi del valore”. In tale caso le relazioni illustrano i risultati di tali
analisi.

Qualora siano possibili piu soluzioni progettuali, la scelta deve avvenire mediante
I’impiego di una metodologia di valutazione qualitativa e quantitativa, multicriteri o
multiobiettivi, tale da permettere di dedurre una graduatoria di priorita tra le
soluzioni progettuali possibili.
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Art. 15
(Norme tecniche)

1. I progetti sono predisposti in conformita alle regole e norme tecniche stabilite dalle
disposizioni vigenti in materia al momento della loro redazione.

2. Per quanto riguarda i prodotti, devono essere rispettate le regole tecniche previste
dalle vigenti disposizioni di legge, le norme armonizzate ed i benestari tecnici. Le
relazioni tecniche danno espressamente atto del rispetto della normativa suddetta
nonché delle altre norme di applicazione facoltativa.

3. E’ vietato introdurre nei progetti prescrizioni che menzionino prodotti di una
determinata fabbricazione o provenienza oppure procedimenti particolari che
abbiano I’effetto di favorire determinate imprese o di eliminarne altre o che
indichino marchi, brevetti o tipi o un’origine o una produzione determinata. E’
ammessa |’indicazione specifica del prodotto o del procedimento, purché
accompagnata dalla espressione “o equivalente”, allorché non sia altrimenti
possibile la descrizione dell’oggetto dell’appalto mediante prescrizioni
sufficientemente precise e comprensibili.

Art. 16
(Quadri economici)

1. T quadri economici degli interventi sono predisposti con progressivo
approfondimento in rapporto al livello di progettazione al quale sono riferiti e con le
necessarie variazioni in relazione alla specifica tipologia e categoria dell’intervento
stesso e prevedono la seguente articolazione del costo complessivo:

a) lavori a misura, a corpo, in economia;
b) somme a disposizione della stazione appaltante per:

1- lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto;

2- rilievi, accertamenti e indagini;

3- allacciamenti ai pubblici servizi;

4- imprevisti;

5- acquisizione aree o immobili;

6- accantonamento di cui all’articolo 26, comma 4, della Legge;

7- spese tecniche di progettazione, direzione lavori, assistenza giornaliera e
contabilita, nonché per spese per le verifiche tecniche previste dal Capitolato
generale o speciale;

8- spese per attivita di consulenza o di supporto;

9- eventuali spese per commissioni giudicatrici;

10- spese per pubblicita e, ove previsto, per opere d’arte;

11- spese per analisi di laboratorio, collaudo statico, collaudo tecnico
amministrativo;

12- I.V.A ed eventuali altre imposte.

2. L’importo dei lavori a misura, a corpo ed in economia deve essere suddiviso in
importo per I’esecuzione delle lavorazioni ed importo per I’attuazione dei piani di
sicurezza.
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Sezione seconda: Progetto preliminare

1.

Art. 17
(Documenti componenti il progetto preliminare)

Il progetto preliminare, salva diversa determinazione del responsabile del
procedimento, ¢ composto dai seguenti elaborati:

a) relazione illustrativa;

b) relazione tecnica;

c) studio di prefattibilita ambientale;

d) planimetria generale e schemi grafici;

e) calcolo sommario della spesa.

. Il progetto preliminare stabilisce i profili e le caratteristiche piu significative degli

elaborati dei successivi livelli di progettazione, in funzione delle dimensioni
economiche e della tipologia e categoria dell’intervento;

. Qualora il progetto debba essere posto a base di gara di un appalto concorso o di una

concessione di lavori pubblici:

a) sono effettuate, sulle aree interessate dall’intervento, le indagini necessarie quali
quelle geologiche, geotecniche, idrologiche, idrauliche e sismiche e sono redatti le
relative relazioni e grafici;

b) ¢ redatto un capitolato speciale e prestazionale.

. Qualora il progetto preliminare debba essere posto a base di gara per 1’affidamento di

una concessione di lavori pubblici, deve essere altresi predisposto un piano
economico e finanziario di massima, sulla base del quale sono determinati gli
elementi previsti dall’articolo 83, comma 1, lettere a), b), c¢), d), e), f), g) ed h) da
inserire nel relativo bando di gara.

Art. 18
(Relazione illustrativa del progetto preliminare)

La relazione illustrativa, secondo la natura e la entita dell’intervento, contiene:

a) la descrizione dell’intervento da realizzare;

b) Iillustrazione delle ragioni della soluzione prescelta sotto il profilo localizzativo e
funzionale, nonché delle problematiche connesse alla prefattibilita ambientale e
alle preesistenze archeologiche alla situazione complessiva della zona, in
relazione alle caratteristiche e alle finalita dell’intervento, anche con riferimento
ad altre possibili soluzioni;

c¢) I’esposizione della fattibilita dell’intervento, documentata attraverso lo studio di
prefattibilitd ambientale, dell’esito delle indagini geologiche, geognostiche,
idrologiche, idrauliche e sismiche di prima approssimazione delle aree interessate
e dell’esito degli accertamenti in ordine agli eventuali vincoli di natura storica,
artistica, archeologica, paesaggistica o di qualsiasi altra natura interferenti sulle
aree o sugli immobili interessati;

d) I’accertamento in ordine alla disponibilita delle aree o immobili da utilizzare, alle
relative modalita di acquisizione, ai prevedibili oneri e alla situazione dei pubblici
servizi;
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e) gli indirizzi per la redazione del progetto definitivo e del progetto esecutivo in
conformita di quanto disposto dall’articolo 14, comma 4, anche in relazione alle
esigenze di gestione e manutenzione ;

f) il cronoprogramma delle fasi attuative con l’indicazione dei tempi massimi di
svolgimento delle varie attivita di progettazione, approvazione, affidamento,
esecuzione e collaudo ;

g) le indicazioni necessarie per garantire 1’accessibilita, 1’utilizzo e la manutenzione
delle opere, degli impianti e dei servizi esistenti.

La relazione deve dare chiara e precisa nozione di quelle circostanze che non
possono risultare dai disegni e che abbiano influenza sulla scelta e sulla riuscita del
progetto.

La relazione riferisce in merito agli aspetti funzionali ed interrelazionali dei diversi
elementi del progetto e ai calcoli sommari giustificativi della spesa. Nel caso di
opere puntuali, la relazione ne illustra il profilo architettonico.

La relazione riporta una sintesi riguardante forme e fonti di finanziamento per la
copertura della spesa, 1’eventuale articolazione dell’intervento in lotti funzionali e
fruibili, nonché i risultati del piano economico finanziario.

Art. 19
(Relazione tecnica)

La relazione tecnica riporta lo sviluppo degli studi tecnici di prima approssimazione
connessi alla tipologia e categoria dell’intervento da realizzare, con 1’indicazione di
massima dei requisiti e delle prestazioni che devono essere riscontrate
nell’intervento.

Art. 20
(Studio di prefattibilita ambientale)

Lo studio di prefattibilita ambientale in relazione alla tipologia, categoria e all’entita
dell’intervento e allo scopo di ricercare le condizioni che consentano un
miglioramento della qualita ambientale e paesaggistica del contesto territoriale
comprende:

a) la verifica, anche in relazione all'acquisizione dei necessari pareri amministrativi,
di compatibilita dell’intervento con le prescrizioni di eventuali piani paesaggistici,
territoriali ed urbanistici sia a carattere generale che settoriale;

b) lo studio sui prevedibili effetti della realizzazione dei lavori e dell'esercizio
dell'opera sulle componenti ambientali e sulla salute dei cittadini;

c¢) la illustrazione delle ragioni della scelta del sito e della soluzione progettuale
prescelta nonché delle possibili alternative localizzative e tipologiche;

d) la determinazione delle misure di compensazione ambientale e degli eventuali
interventi di ripristino, riqualificazione e miglioramento  ambientale e
paesaggistico, con la stima dei relativi costi da inserire nei piani finanziari dei
lavori;

e) I’indicazione delle norme di tutela ambientale che si applicano all'intervento e
degli eventuali limiti posti dalla normativa di settore per 1'esercizio di impianti,
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nonché I’indicazione dei criteri tecnici che si intendono adottare per assicurarne il

rispetto.
Nel caso di interventi ricadenti sotto la procedura di valutazione di impatto
ambientale, lo studio di prefattibilita ambientale, deve contenere le informazioni
necessarie allo svolgimento della fase di selezione preliminare dei contenuti dello
studio di impatto ambientale. Nel caso di interventi per i quali si rende necessaria la
procedura di selezione prevista dalle direttive comunitarie lo studio di prefattibilita
ambientale deve consentire di verificare che questi non possono causare impatto
ambientale significativo ovvero deve consentire di identificare misure prescrittive
tali da mitigare tali impatti.

Art. 21
(Schemi grafici del progetto preliminare)

Gli schemi grafici, con le necessarie differenziazioni in relazione alla dimensione,
alla categoria e alla tipologia dell’intervento, sono costituiti:
a) per opere e lavori puntuali:

- dallo stralcio dello strumento di pianificazione paesaggistico territoriale e del
piano urbanistico generale o attuativo, sul quale sono indicate la localizzazione
dei lavori da realizzare e le eventuali altre localizzazioni esaminate;

- dalle planimetrie con le indicazioni delle curve di livello in scala non inferiore a
1: 2.000, sulle quali sono riportati separatamente le opere ed i lavori da
realizzare e le altre eventuali ipotesi progettuali esaminate;

- dagli schemi grafici e sezioni schematiche nel numero, nell’articolazione ¢ nelle
scale necessarie a permettere l'individuazione di massima di tutte le
caratteristiche spaziali, tipologiche, funzionali e tecnologiche delle opere e dei
lavori da realizzare, integrati da tabelle relative ai parametri da rispettare;

b) per opere ¢ lavori a rete:

- dalla corografia generale contenente 1'indicazione dell'andamento planimetrico
delle opere e dei lavori da realizzare e gli eventuali altri andamenti esaminati
con riferimento all'orografia dell'area, al sistema di trasporti e degli altri servizi
esistenti, al reticolo idrografico all’ubicazione dei servizi esistenti in scala non
inferiore a 1: 25.000. Qualora siano necessarie piu corografie, va redatto anche
un quadro d'insieme in scala non inferiore a 1: 100.000;

- dallo stralcio dello strumento di pianificazione paesaggistico territoriale e del
piano urbanistico generale o attuativo sul quale ¢ indicato il tracciato delle
opere e dei lavori da realizzare e gli eventuali altri tracciati esaminati. Qualora
siano necessari piu stralci, deve essere redatto anche un quadro d’insieme in
scala non inferiore a 1: 25.000;

- dalle planimetrie con le indicazioni delle curve di livello, in scala non inferiore a
1: 4.000, sulle quali sono riportati separatamente il tracciato delle opere e dei
lavori da realizzare e gli eventuali altri tracciati esaminati. Qualora siano
necessarie piu planimetrie, deve essere redatto un quadro d’insieme in scala
non inferiore a 1:10.000;

- dai profili longitudinali e trasversali altimetrici delle opere e dei lavori da
realizzare in scala non inferiore a 1:4.000/400, sezioni tipo idriche, stradali e
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simili in scala non inferiore ad 1:100 nonché uguali profili per le eventuali altre
ipotesi progettuali esaminate;

- dalle indicazioni di massima, in scala adeguata, di tutti i manufatti speciali che
I’intervento richiede;

- dalle tabelle contenenti tutte le quantita caratteristiche delle opere e dei lavori.

2. Sia per le opere ed i lavori puntuali che per le opere ed i lavori a rete, il progetto
preliminare specifica gli elaborati e le relative scale da adottare in sede di progetto
definitivo ed esecutivo, ferme restando le scale minime previste nei successivi
articoli. Le planimetrie e gli schemi grafici riportano le indicazioni preliminari
relative al soddisfacimento delle esigenze di cui all’articolo 14, comma 7, della
Legge.

Art. 22
(Calcolo sommario della spesa)

1. 1l calcolo sommario della spesa ¢ effettuato:

a) per quanto concerne le opere o 1 lavori, applicando alle quantita caratteristiche
degli stessi, i corrispondenti costi standardizzati determinati dall'Osservatorio dei
lavori pubblici. In assenza di costi standardizzati, applicando parametri desunti da
interventi similari realizzati, ovvero redigendo un computo metrico-estimativo di
massima con prezzi unitari ricavati dai prezziari o dai listini ufficiali vigenti
nell’area interessata;

b) per quanto concerne le ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante,
attraverso valutazioni di massima effettuate in sede di accertamenti preliminari a
cura del responsabile del procedimento.

Art. 23
(Capitolato speciale prestazionale del progetto preliminare)

1. Il capitolato speciale prestazionale contiene:

a) l'indicazione delle necessita funzionali e dei requisiti e specifiche prestazioni che
dovranno essere riscontrati nell’intervento in modo che questo sia rispondente alle
esigenze della stazione appaltante e degli utilizzatori, nel rispetto delle rispettive
risorse finanziarie;

b) la specificazione delle opere generali e delle eventuali opere specializzate, con i
relativi importi, nelle quali I’intervento € ricompreso;

¢) una tabella degli elementi e sub-elementi in cui I’intervento ¢ suddivisibile, con
l'indicazione dei relativi pesi normalizzati necessari per l'applicazione della
metodologia di determinazione dell'offerta economicamente piu vantaggiosa.

Sezione terza: Progetto definitivo

Art. 24
(Documenti componenti il progetto definitivo)
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Il progetto definitivo, redatto sulla base delle indicazioni del progetto preliminare
approvato e di quanto emerso in sede di eventuale conferenza di servizi, contiene
tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio della concessione edilizia,
dell'accertamento di conformita urbanistica o di altro atto equivalente.

Esso comprende:
a) relazione descrittiva;
b) relazioni geologica, geotecnica, idrologica, idraulica, sismica;
¢) relazioni tecniche specialistiche;
d) rilievi planoaltimetrici e studio di inserimento urbanistico;
e) elaborati grafici;
f) studio di impatto ambientale ove previsto dalle vigenti normative ovvero studio di

fattibilita ambientale ;

g) calcoli preliminari delle strutture e degli impianti;
h) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
1) computo metrico estimativo;
1) quadro economico.

Quando il progetto definitivo € posto a base di gara ai sensi dell’articolo 19, comma
1, lettera b) della Legge, in sostituzione del disciplinare di cui all’articolo 31, il
progetto ¢ corredato dallo schema di contratto e dal capitolato speciale d’appalto
redatti con le modalita indicate all’articolo 41. Il capitolato prevede, inoltre, la sede
di redazione e tempi della progettazione esecutiva, nonché le modalita di controllo
del rispetto da parte dell'affidatario delle indicazioni del progetto definitivo.

Gli elaborati grafici e descrittivi nonché i calcoli preliminari devono essere
sviluppati ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione
esecutiva non si abbiano apprezzabili differenze tecniche e di costo.

Art. 25
(Relazione descrittiva del progetto definitivo)

La relazione fornisce i chiarimenti atti a dimostrare la rispondenza del progetto alle
finalita dell'intervento, il rispetto del prescritto livello qualitativo, dei conseguenti
costi e dei benefici attesi.

In particolare la relazione:

a) descrive, con espresso riferimento ai singoli punti della relazione illustrativa del
progetto preliminare, i criteri utilizzati per le scelte progettuali, gli aspetti
dell'inserimento dell’intervento sul territorio, le caratteristiche prestazionali e
descrittive dei materiali prescelti, nonché i criteri di progettazione delle strutture e
degli impianti, in particolare per quanto riguarda la sicurezza, la funzionalita e
I'economia di gestione;

b) riferisce in merito a tutti gli aspetti riguardanti la topografia, la geologia,
l'idrologia, il paesaggio, I'ambiente e gli immobili di interesse storico, artistico ed
archeologico che sono stati esaminati e risolti in sede di progettazione attraverso
lo studio di fattibilita ambientale, di cui all’art. 28, ove previsto, nonché attraverso
1 risultati di apposite indagini e studi specialistici.

¢) indica le soluzioni adottate per il superamento delle barriere architettoniche;
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d) riferisce in merito all'idoneita delle reti esterne dei servizi atti a soddisfare le
esigenze connesse all'esercizio dell’intervento da realizzare ed in merito alla
verifica sulle interferenze delle reti aeree e sotterranee con i nuovi manufatti ;

e) contiene le motivazioni che hanno indotto il progettista ad apportare variazioni
alle indicazioni contenute nel progetto preliminare;

f) riferisce in merito alle eventuali opere di abbellimento artistico o di valorizzazione
architettonica;

g) riferisce in merito al tempo necessario per la redazione del progetto esecutivo
eventualmente aggiornando quello indicato nel cronoprogramma del progetto
preliminare.

. Quando il progetto definitivo ¢ posto a base di gara e riguarda le opere e lavori

complessi di cui all’articolo 2, comma 1, lettere h) ed 1) la relazione deve essere

corredata da quanto previsto all’articolo 34, comma 3.

Art. 26
(Relazioni geologica, geotecnica, idrologica e
idraulica del progetto definitivo)

La relazione definisce il modello geologico-tecnico del sottosuolo, illustra e
caratterizza gli aspetti stratigrafici, strutturali, idrogeologici, geomorfologici,
litotecnici e fisici nonché il conseguente livello di pericolosita geologica e il
comportamento in assenza ed in presenza delle opere.

La relazione geotecnica definisce il comportamento meccanico del volume di
terreno influenzato, direttamente o indirettamente, dalla costruzione del manufatto e
che a sua volta influenzera il comportamento del manufatto stesso. Illustra inoltre i
calcoli geotecnici per gli aspetti che si riferiscono al rapporto del manufatto con il
terreno.

Le relazioni idrologica e idraulica comprendono lo studio delle acque sotterranee e
delle acque superficiali e meteoriche.

Art. 27
(Relazioni tecniche e specialistiche del progetto definitivo)

Ove la progettazione implichi la soluzione di questioni specialistiche, queste
formano oggetto di specifiche relazioni.

Le relazioni tecniche specialistiche definiscono le problematiche poste dal progetto
e le soluzioni da adottare in sede di progettazione esecutiva.

Art. 28
(Studio di impatto ambientale e studio
di fattibilita ambientale)

Lo studio di impatto ambientale, ove previsto dalla normativa vigente, ¢ redatto

secondo le norme tecniche che disciplinano la materia ed ¢ predisposto
contestualmente al progetto definitivo sulla base dei risultati della fase di selezione
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preliminare dello studio di impatto ambientale, nonché dei dati e delle informazioni
raccolte nell'ambito del progetto stesso.

Lo studio di fattibilita ambientale, tenendo conto delle elaborazioni a base del
progetto definitivo, approfondisce e verifica le analisi sviluppate nella fase di
redazione del progetto preliminare, nonché analizza e determina le misure atte a
ridurre o compensare gli effetti dell’intervento sull’ambiente e sulla salute, avuto
riguardo agli esiti delle indagini tecniche, alle caratteristiche dell'ambiente
interessato dall’intervento in fase di cantiere e di esercizio, alla natura delle attivita
e lavorazioni necessarie all’esecuzione dell’intervento, e all'esistenza di vincoli
sulle aree interessate. Esso contiene tutte le informazioni necessarie al rilascio delle
prescritte autorizzazioni e approvazioni in materia ambientale.

Art. 29
(Elaborati grafici del progetto definitivo)

Gli elaborati grafici descrivono le principali caratteristiche dell’intervento da
realizzare. Essi individuano il tipo di fondazione e sono redatti nelle opportune
scale in relazione al tipo di opera o di lavoro, puntuale o a rete da realizzare.

Per i lavori e le opere puntuali i grafici sono costituiti, salva diversa indicazione del
progetto preliminare ed oltre a quelli gia predisposti con il medesimo progetto, da:
a) stralcio dello strumento urbanistico generale o attuativo con l'esatta indicazione

dell'area interessata all’intervento;

b) planimetria d'insieme in scala non inferiore a 1:500, con le indicazioni delle curve
di livello dell'area interessata all’intervento, con equidistanza non superiore a
cinquanta centimetri, delle strade, della posizione, sagome e distacchi delle
eventuali costruzioni confinanti e delle eventuali alberature esistenti con la
specificazione delle varie essenze;

¢) planimetria in scala non inferiore a 1:200, in relazione alla dimensione
dell'intervento, corredata da due o piu sezioni atte ad illustrare tutti i profili
significativi dell’intervento, anche in relazione al terreno, alle strade ed agli
edifici circostanti, prima e dopo la realizzazione, nella quale risultino precisati la
superficie coperta di tutti i corpi di fabbrica. Tutte le quote altimetriche relative
sia al piano di campagna originario sia alla sistemazione del terreno dopo la
realizzazione dell’intervento, sono riferite ad un caposaldo fisso. La planimetria
riporta la sistemazione degli spazi esterni indicando le recinzioni, le essenze
arboree da porre a dimora e le eventuali superfici da destinare a parcheggio; ¢
altresi integrata da una tabella riassuntiva di tutti gli elementi geometrici del
progetto: superficie dell'area, volume dell'edificio, superficie coperta totale e dei
singoli piani e ogni altro utile elemento;

d) le piante dei vari livelli, nella scala prescritta dai regolamenti edilizi o da
normative specifiche e comunque non inferiore a 1:100 con l'indicazione delle
destinazioni d'uso, delle quote planimetriche e altimetriche e delle strutture
portanti. Le quote altimetriche sono riferite al caposaldo di cui alla lettera ¢) ed in
tutte le piante sono indicate le linee di sezione di cui alla lettera e);

e) almeno due sezioni, trasversale e longitudinale nella scala prescritta da
regolamenti edilizi o da normative specifiche e comunque non inferiore a 1:100,
con la misura delle altezze nette dei singoli piani, dello spessore dei solai e della
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altezza totale dell'edificio. In tali sezioni ¢ altresi indicato I'andamento del terreno
prima e dopo la realizzazione dell’intervento, lungo le sezioni stesse, fino al
confine ed alle eventuali strade limitrofe. Tutte le quote altimetriche sono riferite
allo stesso caposaldo di cui alla lettera c);

f) tutti i prospetti, a semplice contorno, nella scala prescritta da normative specifiche
e comunque non inferiore a 1:100 completi di riferimento alle altezze e ai
distacchi degli edifici circostanti, alle quote del terreno e alle sue eventuali
modifiche. Qualora l'edificio sia adiacente ad altri fabbricati, 1 disegni dei
prospetti comprendono anche quelli schematici delle facciate adiacenti;

g) elaborati grafici nella diversa scala prescritta da normative specifiche e comunque
non inferiore a 1:200 atti ad illustrare il progetto strutturale nei suoi aspetti
fondamentali, in particolare per quanto riguarda le fondazioni;

h) schemi funzionali e dimensionamento di massima dei singoli impianti, sia interni
che esterni ;

1) planimetrie e sezioni in scala non inferiore a 1:200, in cui siano riportati i tracciati
principali delle reti impiantistiche esterne e la localizzazione delle centrali dei
diversi apparati, con l'indicazione del rispetto delle vigenti norme in materia di
sicurezza, in modo da poterne determinare il relativo costo;

3. Le prescrizioni di cui al comma 2 si riferiscono agli edifici. Esse valgono per gli
altri lavori e opere puntuali per quanto possibile e con gli opportuni adattamenti.

4. Per interventi su opere esistenti, gli elaborati di cui al comma 2, lettere c), d), e) ed
f) indicano, con idonea rappresentazione grafica, le parti conservate, quelle da
demolire e quelle nuove.

5. Per i lavori e le opere a rete 1 grafici sono costituiti, oltre che da quelli gia
predisposti con il progetto preliminare, anche da:

a) stralcio dello strumento urbanistico generale o attuativo con l'esatta indicazione
dei tracciati dell’intervento. Qualora siano necessari piu stralci ¢ redatto anche un
quadro d'insieme in scala non inferiore a 1:25.000;

b) planimetria in scala non inferiore a 1:2.000 con le indicazioni delle curve di livello
delle aree interessate dall’intervento, con equidistanza non superiore a un metro,
dell'assetto definitivo dell’intervento e delle parti complementari. Qualora siano
necessarie piu planimetrie ¢ redatto anche un quadro d'insieme in scala non
inferiore a 1:5.000;

¢) profili longitudinali in scala non inferiore a 1:200 per le altezze e 1:2.000 per le
lunghezze e sezioni trasversali;

d) piante, sezioni e prospetti in scala non inferiore a 1:100 di tutte le opere d'arte,
manufatti e opere speciali comunque riconducibili ad opere puntuali.

6. Per ogni opera e lavoro, indipendentemente dalle tipologie e categorie, gli elaborati

grafici del progetto definitivo comprendono le opere ed i lavori necessari per il

rispetto delle esigenze di cui all'articolo 14, comma 7.

Art. 30
(Calcoli preliminari delle strutture e degli impianti)

1. T calcoli preliminari delle strutture e degli impianti devono consentirne il
dimensionamento e, per quanto riguarda le reti e le apparecchiature degli impianti,
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anche la specificazione delle caratteristiche. I calcoli degli impianti devono
permettere, altresi, la definizione degli eventuali volumi tecnici necessari.

Art. 31
(Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi
tecnici del progetto definitivo)

Il disciplinare descrittivo e prestazionale precisa, sulla base delle specifiche
tecniche, tutti i contenuti prestazionali tecnici degli elementi previsti nel progetto. Il
disciplinare contiene, inoltre, la descrizione, anche sotto il profilo estetico, delle
caratteristiche, della forma e delle principali dimensioni dell’intervento, dei
materiali e di componenti previsti nel progetto.

Art. 32
(Stima sommaria dei lavori e delle espropriazioni
del progetto definitivo)

La stima sommaria dei lavori consiste nel computo metrico estimativo, redatto
applicando alle quantita delle lavorazioni i prezzi unitari dedotti dai prezziari della
stazione appaltante o dai listini correnti nell’area interessata.

Per eventuali voci mancanti il relativo prezzo viene determinato:

a) applicando alle quantita di materiali, mano d'opera, noli e trasporti, necessari per
la realizzazione delle quantita unitarie di ogni voce, 1 rispettivi prezzi elementari
dedotti da listini ufficiali o dai listini delle locali camere di commercio ovvero, in
difetto, dai prezzi correnti di mercato;

b) aggiungendo all’importo cosi determinato una percentuale per le spese relative
alla sicurezza,

¢) aggiungendo ulteriormente una percentuale variabile tra il 13 e il 15 per cento, a
seconda della categoria e tipologia dei lavori, per spese generali;

d) aggiungendo infine una percentuale del 10 per cento per utile dell'appaltatore.

In relazione alle specifiche caratteristiche dei lavori il computo metrico estimativo
puo prevedere le somme da accantonare per eventuali lavori in economia, da
prevedere nel contratto d’appalto o da inserire nel quadro economico tra quelle a
disposizione della stazione appaltante.

L’elaborazione della stima sommaria dei lavori puo essere effettuata anche
attraverso programmi di gestione informatizzata ; qualora la progettazione sia
affidata a progettisti esterni, i programmi devono essere preventivamente accettati
dalla stazione appaltante.

Il risultato della stima sommaria dei lavori e delle espropriazioni confluisce in un
quadro economico redatto secondo lo schema di cui all'articolo 16.

Sezione quarta: Progetto esecutivo

Art. 33
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(Documenti componenti il progetto esecutivo)

Il progetto esecutivo costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e,
pertanto, definisce compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale
ed impiantistico 1’opera o il lavoro da realizzare. Restano esclusi soltanto i piani
operativi di ingegneria e di cantiere, i piani di approvvigionamenti, nonch¢ i calcoli
e 1 grafici relativi alle opere provvisionali. Il progetto ¢ redatto nel pieno rispetto del
progetto definitivo nonché delle prescrizioni dettate in sede di rilascio della
concessione edilizia o di accertamento di conformita urbanistica, o di conferenza di
servizi o di pronuncia di compatibilitd ambientale ove prevista. Il progetto esecutivo
¢ composto dai seguenti documenti:

a) relazione generale;
b) relazioni specialistiche;

c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di

ripristino ambientale;

d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;

¢) computo metrico estimativo definitivo e quadro economico;

f) piani di sicurezza e di coordinamento;

g) cronoprogramma ;

h) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;

1) piano particellare di esproprio;

1) schema di contratto e capitolato speciale di appalto;

Art. 34
(Relazione generale del progetto esecutivo)

La relazione generale del progetto esecutivo descrive in dettaglio, anche attraverso
specifici riferimenti agli elaborati grafici e alle prescrizioni del capitolato speciale
d’appalto, 1 criteri utilizzati per le scelte progettuali esecutive, per i1 particolari
costruttivi e per il conseguimento e la verifica dei prescritti livelli qualitativi. Nel
caso in cui il progetto preveda I’impiego di componenti prefabbricati, la relazione
precisa le caratteristiche illustrate negli elaborati grafici e le prescrizioni del

capitolato speciale d’appalto riguardanti le modalita di presentazione e di

approvazione dei componenti da utilizzare.

La relazione generale contiene la illustrazione dei criteri seguiti e delle scelte

effettuate per trasferire sul piano contrattuale e sul piano costruttivo le soluzioni

spaziali, tipologiche, funzionali, architettoniche e tecnologiche previste dal progetto
definitivo approvato altresi contiene la descrizione delle indagini, rilievi e ricerche
effettuati al fine di ridurre in corso di esecuzione la possibilita di imprevisti.

La relazione generale dei progetti riguardanti le opere e i lavori complessi di cui

all'articolo 2, comma 1, lett. h) ed 1), € corredata:

a) da una rappresentazione grafica di tutte le attivita costruttive suddivise in livelli
gerarchici dal piu generale oggetto del progetto fino alle piu elementari attivita
gestibili autonomamente dal punto di vista delle responsabilita, dei costi e dei
tempi ;

c) da un diagramma che rappresenti graficamente la pianificazione dei lavori nei
suoi principali aspetti di sequenza logica e temporale, ferma restando la
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prescrizione all'impresa, in sede di capitolato speciale d'appalto, dell'obbligo di
presentazione di un programma di esecuzione dei lavori riguardante tutte le fasi
costruttive intermedie, con la indicazione dell'importo dei vari stati di
avanzamento dei lavori alle scadenze temporali contrattualmente previste.

Art. 35
(Relazioni specialistiche)

Le relazioni geologica, geotecnica, idrologica e idraulica illustrano puntualmente,
sulla base del progetto definitivo, le soluzioni adottate.

Per gli interventi di particolare complessita, per i quali si siano rese necessarie,
nell'ambito del progetto definitivo, relazioni specialistiche, queste sono sviluppate in
modo da definire in dettaglio gli aspetti inerenti alla esecuzione e alla manutenzione
degli impianti tecnologici e di ogni altro aspetto dell’intervento o del lavoro,
compreso quello relativo alle opere a verde.

Le relazioni contengono l'illustrazione di tutte le problematiche esaminate e delle
verifiche analitiche effettuate in sede di progettazione esecutiva.

Art. 36
(Elaborati grafici del progetto esecutivo)

Gli elaborati grafici esecutivi sono costituiti:

a) dagli elaborati che sviluppano nelle scale ammesse o prescritte, tutti gli elaborati
grafici del progetto definitivo;

b) dagli elaborati che risultino necessari all’esecuzione delle opere o dei lavori sulla
base degli esiti, degli studi e di indagini eseguite in sede di progettazione
esecutiva.

c) dagli elaborati di tutti i particolari costruttivi;

d) dagli elaborati atti ad illustrare le modalita esecutive di dettaglio;

e) dagli elaborati di tutte le lavorazioni che risultano necessarie per il rispetto delle
prescrizioni disposte dagli organismi competenti in sede di approvazione dei
progetti preliminari, definitivi o di approvazione di specifici aspetti dei progetti;

f) dagli elaborati di tutti i lavori da eseguire per soddisfare le esigenza di cui
all’articolo 14, comma 7 ;

g) dagli elaborati atti a definire le caratteristiche dimensionali, prestazionali e di
assemblaggio dei componenti prefabbricati.

Gli elaborati devono essere comunque redatti in scala non inferiore al doppio di

quelle del progetto definitivo, o comunque in modo da consentire all'esecutore una

sicura interpretazione ed esecuzione dei lavori in ogni loro elemento.

Art. 37
(Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti)
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I calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti, nell'osservanza delle rispettive
normative vigenti, possono essere eseguiti anche mediante utilizzo di programmi
informatici.

I calcoli esecutivi delle strutture devono consentire la definizione e il
dimensionamento delle stesse in ogni loro aspetto generale e particolare, in modo
da escludere la necessita di variazioni in corso di esecuzione.

I calcoli esecutivi degli impianti devono essere eseguiti con riferimento alle
condizioni di esercizio, alla destinazione specifica dell’intervento e devono
permettere di stabilire e dimensionare tutte le apparecchiature, condutture,
canalizzazioni e qualsiasi altro elemento necessario per la funzionalita dell'impianto
stesso, nonché consentire di determinarne il prezzo.

La progettazione esecutiva delle strutture e degli impianti va effettuata unitamente
alla progettazione esecutiva delle opere civili al fine di prevedere esattamente
ingombri, passaggi, cavedi, sedi, attraversamenti e simili e di ottimizzare le fasi di
realizzazione.

I calcoli delle strutture e degli impianti, comunque eseguiti, sono accompagnati da
una relazione illustrativa dei criteri e delle modalita di calcolo che ne consentano
una agevole lettura e verificabilita.

. Il progetto esecutivo delle strutture comprende:

a) gli elaborati grafici di insieme, (carpenterie, profili e sezioni) in scala non inferiore
ad 1:50 e gli elaborati grafici di dettaglio, in scala non inferiore ad 1: 10,
contenenti fra ’altro:

1) per le strutture in cemento armato o in cemento armato precompresso: i
tracciati dei ferri di armatura con l’indicazione delle sezioni e delle misure
parziali e complessive, nonché 1 tracciati delle armature per Ia
precompressione ; resta esclusa soltanto la compilazione delle distinte di
ordinazione a carattere organizzativo di cantiere;

2) per le strutture metalliche o lignee: tutti i profili e 1 particolari relativi ai
collegamenti, completi nella forma e spessore delle piastre, del numero e
posizione di chiodi e bulloni, dello spessore, tipo, posizione e lunghezza delle
saldature; resta esclusa soltanto la compilazione dei disegni di officina e delle
relative distinte pezzi;

3) per le strutture murarie: tutti gli elementi tipologici e dimensionali atti a
consentirne l'esecuzione.

b) la relazione di calcolo contenente:

1) I'indicazione delle norme di riferimento;

2) la specifica della qualita e delle caratteristiche meccaniche dei materiali e delle
modalita di esecuzione qualora necessarie;

3) I'analisi dei carichi per i quali le strutture sono state dimensionate;

4) le verifiche statiche.

7. Nelle strutture che si identificano con l'intero intervento, quali ponti, viadotti,
pontili di attracco, opere di sostegno delle terre e simili, il progetto esecutivo
deve essere completo dei particolari esecutivi di tutte le opere integrative.

8. Il progetto esecutivo degli impianti comprende:

a) gli elaborati grafici di insieme, in scala ammessa o prescritta ¢ comunque non

inferiore ad 1:50, e gli elaborati grafici di dettaglio, in scala non inferiore ad 1:10,

con le notazioni metriche necessarie;
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b) l'elencazione descrittiva particolareggiata delle parti di ogni impianto con le
relative relazioni di calcolo;

c) la specificazione delle caratteristiche funzionali e qualitative dei materiali,
macchinari ed apparecchiature.

Art. 38
(Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti)

Il piano di manutenzione ¢ il documento complementare al progetto esecutivo che
prevede, pianifica e programma, tenendo conto degli elaborati progettuali esecutivi
o di effettiva realizzazione, I’attivita di manutenzione dell’intervento al fine di
mantenerne nel tempo la funzionalita, le caratteristiche di qualita, I’efficienza ed il
valore economico.
I1 piano di manutenzione assume contenuto differenziato in relazione all'importanza
e alla specificita dell'intervento, ed ¢ costituito dai seguenti documenti operativi.
a) il manuale d'uso;
b) il manuale di manutenzione;
¢) il programma di manutenzione;
Il manuale d'uso si riferisce all'uso delle parti piu importanti del bene, ed in
particolare degli impianti tecnologici. L'insieme delle informazioni fornite deve
permettere all'utente di conoscere le modalita di fruizione e di gestione del bene che
ne evitino il degrado anticipato.
Il manuale d'uso contiene tutti gli elementi necessari per limitare quanto piu
possibile i danni derivanti da un’utilizzazione impropria del bene e per consentire di
eseguire tutte le operazioni atte alla sua conservazione che non richiedono
conoscenze specialistiche, nonché di riconoscere tempestivamente fenomeni di
deterioramento anomalo al fine di sollecitare interventi specialistici.
Il manuale d'uso contiene di norma le seguenti informazioni:
a) l'ubicazione;
b) la rappresentazione grafica;
¢) la descrizione;
d) le modalita di uso corretto.
Il manuale di manutenzione si riferisce alla manutenzione delle parti piu importanti
del bene ed in particolare degli impianti tecnologici. Esso fornisce, in relazione alle
diverse unita tecnologiche, alle caratteristiche dei materiali o dei componenti
interessati, le indicazioni necessarie per la corretta manutenzione nonché per il
ricorso ai centri di assistenza o di servizio.
Il manuale di manutenzione contiene di norma le seguenti informazioni:
a) l'ubicazione;
b) la rappresentazione grafica;
c) la descrizione delle risorse necessarie per l'intervento manutentivo;
d) il livello minimo delle prestazioni,
e) le anomalie riscontrabili;
f) le manutenzioni eseguibili direttamente dall'utente;
g) le manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato.
. Il programma di manutenzione prevede un sistema di controlli e di interventi da
eseguire, a cadenze temporalmente o altrimenti prefissate, al fine di una corretta
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9.

gestione del bene e delle sue parti nel corso degli anni. Esso si articola secondo tre

sottoprogrammi:

a) il sottoprogramma delle prestazioni, che prende in considerazione, per classe di
requisito, le prestazioni fornite dal bene e dalle sue parti nel corso del suo ciclo di
vita;

b) il sottoprogramma dei controlli, che definisce il programma delle verifiche e dei
controlli al fine di rilevare il livello prestazionale (qualitativo e quantitativo) nei
successivi momenti della vita del bene, individuando la dinamica della caduta
delle prestazioni aventi come estremi il valore di collaudo e quello minimo di
norma;

c) il sottoprogramma degli interventi di manutenzione, che riporta in ordine
temporale i differenti interventi di manutenzione, al fine di fornire le informazioni
per una corretta conservazione del bene.

Il programma di manutenzione, il manuale d'uso ed il manuale di manutenzione

redatti in fase di progettazione sono sottoposti, al termine della realizzazione

dell'intervento, al controllo ed alla verifica di validita, con gli eventuali
aggiornamenti resi necessari dai problemi emersi durante 1'esecuzione dei lavori.

10. Il piano di manutenzione deve essere redatto a corredo dei:

a) progetti affidati dopo sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento, se relativi a lavori di importo pari o superiore a 35 milioni di ECU;
b)progetti affidati dopo dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento, se relativi a lavori di importo pari o superiore a 25 milioni di ECU;

c) progetti affidati dopo diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento, se relativi a lavori di importo pari o superiore a 10 milioni di ECU,
e inferiore a 25 milioni di ECU ;

d) progetti affidati dopo ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento, se relativi a lavori di importo inferiore a 10 milioni di
ECU, fatto salvo il potere di deroga del responsabile del procedimento, ai sensi
dell’articolo 16, comma 2, della Legge.

Art. 39
(Piani di sicurezza e di coordinamento)

I piani di sicurezza e di coordinamento sono i documenti complementari al progetto
esecutivo che prevedono 1’organizzazione delle lavorazioni atta a prevenire o
ridurre i1 rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. La loro redazione
comporta, con riferimento alle varie tipologie di lavorazioni, individuazione,
I’analisi e la valutazione dei rischi intrinseci al particolare procedimento di
lavorazione connessi a congestione di aree di lavorazioni e dipendenti da
sovrapposizione di fasi di lavorazioni.

I piani sono costituiti da una relazione tecnica contenente le coordinate e la
descrizione dell’intervento e delle fasi del procedimento attuativo, la
individuazione delle caratteristiche delle attivita lavorative con la specificazione di
quelle critiche, la stima della durata delle lavorazioni, ¢ da una relazione contenente
la individuazione, ’analisi e la valutazione dei rischi in rapporto alla morfologia del
sito, alla pianificazione e programmazione delle lavorazioni, alla presenza
contemporanea di piu soggetti prestatori d’opera, all’utilizzo di sostanze pericolose
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e ad ogni altro elemento utile a valutare oggettivamente i rischi per i lavoratori. I
piani sono integrati da un disciplinare contenente le prescrizioni operative atte a
garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e per la tutela
della salute dei lavoratori e da tutte le informazioni relative alla gestione del
cantiere. Tale disciplinare dovra comprendere la stima dei costi per dare attuazione
alle prescrizioni in esso contenute.

Art. 40
(Cronoprogramma)

Il progetto esecutivo ¢ corredato dal cronoprogramma delle lavorazioni, redatto al
fine di stabilire in via convenzionale, nel caso di lavori compensati a prezzo chiuso,
I’importo degli stessi da eseguire per ogni anno intero decorrente dalla data della
consegna.
Nei casi di appalto-concorso e di appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione,
il cronoprogramma ¢ presentato dall'appaltatore unitamente all'offerta.
Nel calcolo del tempo contrattuale deve tenersi conto della prevedibile incidenza
dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.
Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all'impresa, resta
fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal cronoprogramma.
Art. 41
(Elenco dei prezzi unitari)

Per la redazione dei computi metrico-estimativi facenti parte integrante dei progetti
esecutivi, vengono utilizzati 1 prezzi adottati per il progetto definitivo, secondo
quanto specificato all'articolo 32, integrati, ove necessario, da nuovi prezzi redatti
con le medesime modalita.

Art. 42
(Piano particellare di esproprio)

Il piano particellare degli espropri, degli asservimenti e delle interferenze con i
servizi ¢ redatto in base alle mappe catastali aggiornate, e comprende anche le
espropriazioni e gli asservimenti necessari per gli attraversamenti e le deviazioni di
strade e di corsi d'acqua.

Sulle mappe catastali vanno altresi indicate le eventuali zone di rispetto o da
sottoporre a vincolo in relazione a specifiche normative o ad esigenze connesse alla
categoria dell'intervento.

Il piano ¢ corredato dall'elenco delle ditte che in catasto risultano proprietarie
dell'immobile da espropriare, asservire o occupare temporaneamente ed ¢ corredato
dell'indicazione di tutti i dati catastali nonché delle superfici interessate.

Per ogni ditta va inoltre indicata l'indennitd presunta di espropriazione e di
occupazione temporanea determinata in base alle leggi e normative vigenti, previo
occorrendo apposito sopralluogo.

Qualora l'incarico di acquisire l'area su cui insistera l'intervento da realizzare sia
affidato all'appaltatore, questi ha diritto al rimborso di quanto corrisposto a titolo di
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indennizzo ai proprietari espropriati, nonché al pagamento delle eventuali spese
legali sostenute se non sussistano ritardi o responsabilita a lui imputabili.

Art. 43
(Computo metrico-estimativo definitivo e quadro economico)

Il computo metrico-estimativo del progetto esecutivo costituisce l'integrazione e

I’aggiornamento della stima sommaria dei lavori redatta in sede di progetto

definitivo, nel rispetto degli stessi criteri e delle stesse indicazioni precisati

all'articolo 41.

Il computo metrico-estimativo viene redatto applicando alle quantita delle

lavorazioni, dedotte dagli elaborati grafici del progetto esecutivo, i prezzi

dell'elenco di cui all'articolo 41.

Nel quadro economico redatto secondo l'articolo 16 confluiscono:

a) il risultato del computo metrico estimativo dei lavori, comprensivi delle opere di
cui all'articolo 14, comma 7;

b) l'accantonamento in misura non superiore al 10 per cento per imprevisti e per
eventuali lavori in economia;

c¢) I'importo dei costi di acquisizione o di espropriazione di aree o immobili, come
da piano particellare allegato al progetto;

d) tutti gli ulteriori costi relativi alle varie voci riportate all'articolo 16.

Art. 44
(Schema di contratto e Capitolato speciale d'appalto)

Lo schema di contratto contiene, per quanto non disciplinato dal presente

regolamento e dal capitolato generale d'appalto, le clausole dirette a regolare il

rapporto tra stazione appaltante e impresa, in relazione alle caratteristiche

dell'intervento con particolare riferimento a:

a) termini di esecuzione e penali;

b) programma di esecuzione dei lavori;

¢) sospensioni o riprese dei lavori;

d) contabilizzazione dei lavori a misura, a corpo;

e) liquidazione dei corrispettivi;

f) controlli;

g) specifiche modalita e termini di collaudo;

h) modalita di soluzione delle controversie.

Allo schema di contratto ¢ allegato il capitolato speciale, che riguarda le

prescrizioni tecniche da applicare all’oggetto del singolo contratto.

Il capitolato speciale d'appalto ¢ diviso in due parti, I’una contenente la descrizione

delle lavorazioni e ’altra la specificazione delle prescrizioni tecniche ; esso illustra

in dettaglio:

a) nella prima parte tutti gli elementi necessari per una compiuta definizione tecnica
ed economica dell’oggetto dell'appalto, anche ad integrazione degli aspetti non
pienamente deducibili dagli elaborati grafici del progetto esecutivo;
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b) nella seconda parte le modalita di esecuzione e le norme di misurazione di ogni
lavorazione, 1 requisiti di accettazione di materiali e componenti, le specifiche di
prestazione e le modalita di prove nonché, ove necessario, in relazione alle
caratteristiche dell'intervento, 1'ordine da tenersi nello svolgimento di specifiche
lavorazioni; nel caso in cui il progetto preveda l'impiego di componenti
prefabbricati, ne vanno precisate le caratteristiche principali, descrittive e
prestazionali, la documentazione da presentare in ordine all'omologazione e
all'esito di prove di laboratorio nonché le modalita di approvazione da parte del
direttore dei lavori, sentito il progettista, per assicurarne la rispondenza alle
scelte progettuali.

Nel caso di opere o lavori complessi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h), il

capitolato contiene, altresi, 1’obbligo per 1’aggiudicatario di redigere un documento

(piano di qualita di costruzione e di installazione), da sottoporre alla approvazione

della direzione dei lavori, che preveda, pianifichi e programmi le condizioni,

sequenze, modalita, strumentazioni, mezzi d’opera e fasi delle attivita di controllo
da svolgersi nella fase esecutiva. A tal fine il capitolato suddivide tutte le
lavorazioni previste in tre classi di importanza : critica, importante, comune.

Appartengono alla classe:

a) critica le strutture o loro parti nonché gli impianti o loro componenti correlabili,
anche indirettamente, con la sicurezza delle prestazioni fornite nel ciclo di vita
utile dell’intervento;

b) importante le strutture o loro parti nonché gli impianti o loro componenti
correlabili, anche indirettamente, con la regolarita delle prestazioni fornite nel
ciclo di vita utile dell’intervento ovvero qualora siano di onerosa sostituibilita o
di rilevante costo;

¢) comune tutti i componenti e i materiali non compresi nelle classi precedenti;

La classe di importanza deve essere tenuta in considerazione:

a) nell’approvvigionamento dei materiali da parte dell’aggiudicatario e quindi dei
criteri di qualifica dei propri fornitori;

b) nella identificazione e rintracciabilita dei materiali;

c¢) nella valutazione delle non conformita.

Per gli interventi il cui corrispettivo € previsto a corpo ovvero per la parte a corpo

di un intervento il cui corrispettivo ¢ previsto a corpo € a misura, il capitolato

speciale d'appalto indica, per ogni gruppo delle lavorazioni complessive

dell’intervento ritenute omogenee, il relativo importo e la sua aliquota percentuale
riferita all'ammontare complessivo dell’intervento. Tali importi e le correlate
aliquote sono dedotti in sede di progetto esecutivo dal computo metrico-estimativo.

Al fine del pagamento in corso d’opera i suddetti importi e aliquote possono essere

indicati anche disaggregati nelle loro componenti principali. I pagamenti in corso

d'opera sono determinati sulla base delle aliquote percentuali cosi definite, di

ciascuna delle quali viene contabilizzata la quota parte effettivamente eseguita.

Per gli interventi il cui corrispettivo ¢ previsto a misura, il capitolato speciale

d'appalto precisa I'importo di ciascuno dei gruppi delle lavorazioni complessive

dell’opera o del lavoro ritenute omogenee, desumendolo dal computo metrico-
estimativo.

Nel caso di adozione del criterio di aggiudicazione tramite offerta di prezzi unitari,

I’importo di ciascuno dei gruppi delle lavorazioni ritenute omogenee da inserire nel

contratto ¢ determinato sulla base dei prezzi unitari offerti dall’affidatario.
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9. Ai fini della disciplina delle varianti la verifica dell'incidenza delle eventuali
variazioni ¢ desunta dagli importi netti dei gruppi di lavorazione ritenuti omogenei
definiti con le modalita di cui ai commi 6, 7 € 8.

10. Per i lavori il cui corrispettivo ¢ in parte a corpo e in parte a misura, la parte
liquidabile a misura deve riguardare le lavorazioni per le quali in sede di
progettazione risulti eccessivamente oneroso individuare in maniera certa e definita
le rispettive quantita. Tali lavorazioni devono essere indicate nel provvedimento di
approvazione della progettazione esecutiva con puntuale motivazione di carattere
tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della
relativa incidenza sul valore complessivo assunto a base d'asta.

11. Tl capitolato speciale d'appalto prescrive 1'obbligo per I'impresa di presentare, prima
dell'inizio dei lavori, un programma esecutivo, del tutto indipendente dal
cronoprogramma di cui all’art. 43, comma 1, nel quale vengano riportate, per ogni
lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché I'ammontare
presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date
contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. E' in
facolta prescrivere, in sede di capitolato speciale d'appalto, eventuali scadenze
differenziate di varie lavorazioni in relazione a determinate esigenze.

3. Norme dell'Autorita di Bacino del Fiume Arno
(Omissis)

ARTICOLO 2 -

CARA TTERISTICHE TECNICHE DELLE VERIFICHE DI PRIMA FASE

2.1 - Con riferimento agli interventi previsti dal Piano di Bacino del Fiume Arno,
Stralcio Rischio Idraulico, gia oggetto di osservazioni, di concertazione con gli enti ed
adottato dal Comitato Istituzionale, la fase di approfondimento tecnico dovra verificare:

a - gli interventi previsti dal piano, di cui all’apposito allegato cartografico e assicurare
la loro compatibilita, ai fini degli obiettivi del piano, con gli interventi in atto, gia
definiti in sede di applicazione della L.19/05/1989 n.183, della L.30/06/1995 n. 265 e
della L.R. 50/1994, considerati, ai fini della progettazione, come esistenti € non soggetti
a variazioni, salvo proposte documentate di adeguamento;

b - la compatibilita delle previsioni di programmazione urbanistica e territoriale, in
vigore o adottata, con i progetti e le norme di piano;

c - la consistenza della sollecitazione idrologica di progetto con gli scenari previsti dalla
pianificazione di bacino, oltre a quelli eventualmente dettati da problematiche
localizzate presenti sul territorio nelle aree alluvionali del bacino o del sottobacino, cosi
come individuate nella cartografia allegata.

La prima fase dovra comprendere un’analisi idrologica, atta a garantire:

- 1 benefici conseguenti sullo stato del rischio idraulico tanto per il bacino in questione
quanto per l’intero complesso idrologico del fiume Arno, tenuto conto delle opere
previste dal piano stralcio.

Ciascun affluente dovra essere analizzato suddividendo il bacino in due zone:
a) la zona montana;

b) la zona valliva e di pianura.
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Nella zona montana, dove prevale la formazione della piena, non ¢ richiesto il rilievo
delle sezioni e la messa a punto del modello idraulico; le sistemazioni idraulico forestali
presenti e le opere di bonifica collinare, che nel piano sono previste fra gli interventi che
andranno a migliorare la stabilita dei versanti a livello locale, a regolare il trasporto
solido e ad aumentare i tempi di corrivazione, ai fini delle verifiche saranno considerate
solo a favore della sicurezza idraulica generale e pertanto non entreranno nei calcoli
delle verifiche stesse. L’analisi di 1" fase dovra contenere comunque la verifica del
posizionamento e dello stato di manutenzione delle opere di regolazione idraulica e
delle sistemazioni idraulico — forestali esistenti nella zona montana, ove gia individuate
a cura dell’Autorita di Bacino, o il censimento “ex novo” nelle aree sprovviste dei
rilievi suddetti.

Nella zona valliva e di pianura le verifiche del funzionamento idraulico degli interventi
dovranno derivare da adeguante simulazioni con modello idraulico in moto vario e
dovranno individuate le "aree a rischio idraulico" per i tempi di ritorno e secondo
quanto stabilito dall"'Atto di indirizzo e coordinamento per l'individuazione dei criteri
relativi agli adempimenti di cui all'art.1, comma 1 e 2 del D.L. 11 giugno 1998, n.180"
(DPCM 29 settembre 1998 - G.U. 5/1/1999 serie generale, n.3), sia nella condizione
attuale sia con le variazioni indotte dagli interventi di piano.

Nella zona di pianura I’analisi di prima fase dovra eventualmente verificare anche i
canali di bonifica principali e le possibili modalita di comportamento idraulico in
relazione alla piena dei corsi d’acqua e, in presenza di “acque basse”, costituite dai
canali di bonifica posti a quota non sufficiente al deflusso naturale in condizioni di
piena del ricevente, I’analisi dovra verificare anche I’interazione fra la loro rete drenante
e 1 corsi d’acqua a deflusso gravitativo naturale, valutando I’efficacia dei piani di
bonifica, sia in considerazione dei tempi di ritorno da loro adottati sia con riferimento
alle modalita di gestione degli eventuali impianti idrovori esistenti o in progetto.

In particolare si dovra procedere anche alla verifica del sistema idraulico in condizioni
di deflusso rigurgitato dall’Arno, con delimitazione delle aree interessate da
allagamento per i tempi di ritorno di cui al D.L. 180 e con le variazioni indotte dagli
interventi di piano.

Nella prima fase potranno essere proposte modifiche agli interventi di piano, se ritenute
opportune per il migliore funzionamento del sistema idraulico, dovra essere definito in
dettaglio il posizionamento delle casse di espansione e stabilita la tipologia e le
caratteristiche delle opere e le volumetrie necessarie per la mitigazione del rischio, il
posizionamento delle eventuali arginature del corso d’acqua e la quota di esse,
proponendo eventualmente ulteriori interventi aggiuntivi. Come gia specificato
nell’art. 1, i risultati e le proposte di questa fase dovranno essere validate dall' Autorita di
Bacino e dovranno precedere le altre fasi di progettazione degli interventi.

ARTICOLO 3
ANALISI DI PRIMA FASE. PRODOTTI FORNITI

Oltre a quanto espressamente derivante dagli artt. 1 e 2 del presente atto, i prodotti
forniti dovranno comprendere in particolare:

3.1 - Relazione generale, comprendente la descrizione dettagliata delle metodologie
seguite, 1’esposizione dei risultati conseguiti e gli strumenti di calcolo utilizzati con
riferimento alla formulazione del quadro delle precipitazioni critiche di riferimento, al
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sistema di formazione della piena e agli accorgimenti matematici per la simulazione del
funzionamento.

3.2 — Rilievi dei corsi d’acqua necessari per I’analisi del rischio nella aree di cui
all’allegata tabella A, restituiti attraverso un quaderno contenente i profili longitudinali
e le sezioni trasversali esistenti o rilevate ex novo con metodi topografici diretti. I profili
longitudinali e le sezioni saranno individuate e georeferenziate su apposita cartografia a
scala adeguata alla lettura di sintesi e di dettaglio. Sara verificato il collegamento
topografico con i rilievi eventualmente esistenti e quelli eseguiti ex novo, secondo le
specifiche allegate al presente capitolato. Le sezioni trasversali, in scala 1:100, non
saranno limitate al solo alveo ma estese al territorio circostante fino a raccordarsi con il
piano di campagna; esse non saranno in numero inferiore a cinque per ogni chilometro
di corso d’acqua esaminato nei tratti di pianura e di fondo valle costituiti da terreni
alluvionali, oltre a quelle ubicate in corrispondenza delle opere d’arte significative
(ponti, briglie, restringimenti d’alveo, etc).

3.3 - Carte tematiche a scale adeguate alla lettura di sintesi e di dettaglio:

a - dove siano indicate le sezioni fluviali e relative portate massime oggi
smaltibili, determinate in moto permanente;

b - dove siano individuati gli attuali tratti critici dei corsi d’acqua analizzati, con
indicazione dei profili di rigurgito per le diverse portate calcolate per gli eventi critici
storici e in generale per 1 tempi di ritorno di interesse, con evidenziazione dei tratti a
rischio di esondazione (e valutazione delle conseguenti aree allagabili a probabilita di
inondazione alta, moderata e bassa, come definita dall'atto di indirizzo e coordinamento
citato, del gia richiamato DPCM 29 settembre 1998).

¢ - dove sia verificato il territorio ai fini del rischio esondazione prima e dopo la
realizzazione degli interventi progettati.

3.4 — Cartografia contenente il censimento delle opere di regolazione idraulica e di
sistemazione idraulico — forestale (briglie, etc.) presenti sui corsi d’acqua esaminati e il
loro stato di manutenzione, redatto sulla base di ricerche di archivio, fotointerpretazione
e sopralluoghi, considerando, ove presenti, le conoscenze gia acquisite ¢ messe a
disposizione dall’ Autorita di Bacino.

3.5 - Cartografia delle verifiche urbanistiche e della compatibilita delle previsioni di
programmazione urbanistica e territoriale con i progetti e le norme di piano, a scala
adeguata alla lettura di sintesi e di dettaglio e limitata alle aree di fondovalle di interesse
idraulico.

3.6 — Rilievi plano—altimetrici delle aree di intervento e delle casse di espansione nelle
scale opportune.

3.7 - Scala delle proposte di priorita degli interventi e temporizzazione degli stessi.
3.8 — Stima analitica dei costi, raffrontata con quella prevista dal piano.

In corrispondenza delle aree a rischio idraulico densamente urbanizzate dovra essere
predisposto un piano organico per la risoluzione dei tratti critici (ponti, ricalibratura
alveo, sbassamento golenale, adeguamenti arginali, etc.).

La cartografia di base adottata ¢ la carta tecnica della Regione Toscana in scala
1:10.000 (riduzione fotomeccanica della scala 1:5.000); per la rappresentazione a scala
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di bacino dovra essere utilizzata la cartografia a scala 1:25.000 dell’Istituto Geografico
Militare. Per quanto riguarda i caposaldi, essi saranno riferiti prioritariamente a quelli
dell’Istituto Geografico Militare o, in caso di non utilizzabilita degli stessi, a quelli
regionali.

L’Autorita di Bacino si riserva di richiedere variazioni rispetto alla cartografia di base
adottata.

ARTICOLO 4
CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PROGETTI PRELIMINARI E DEI PROGETTI DEFINITIVI

La progettazione degli interventi seguira i criteri stabiliti dalla legge 109/1994, integrata
dalla legge 415/1998, terra conto di quanto stabilito dal D.P.R. 1/11/1959 n. 1363, dal
D.M. LL.PP. 24/3/1982 e dalla legge 21/10/1994 n.584 e sara composta dagli elaborati

di rito previsti dalla vigente normativa.

I1 progetto preliminare includera la suddivisione degli interventi secondo le competenze
amministrative, con correlata stima dei costi e conterra i seguenti atti propedeutici alla
progettazione definitiva:

- analisi dello stato iniziale dei luoghi e dell’ambiente circostante
- analisi degli effetti del progetto sull’ambiente e sul paecsaggio

- proposte di norme e tecniche atte a ridurre, sopprimere o compensare i danni provocati
dall’intervento sia sull’ambiente sia sul paesaggio

- analisi dei metodi utilizzati per valutare gli effetti del progetto sull’ambiente e sul
paesaggio

- analisi degli effetti dell’intervento sulla falda idrica
- riassunto non tecnico da distribuire alle amministrazioni e ai cittadini.
La progettazione definitiva dovra contenere inoltre almeno i seguenti elaborati:

- cronogramma dettagliato delle operazioni di cantiere con tempi e metodologie di
intervento

- protocollo di manovra e funzionamento della cassa con specifiche tecniche relative
alle opere di presa e di scarico

- piano di allerta predisposto in accordo con i servizi di protezione civile

- planimetrie di dettaglio con esatta ubicazione degli organi di presa, restituzione e
opere d’arte accessorie

- disegni particolareggiati delle opere d’arte (scala 1:100 — 1:50 — 1:10)

- tipologia dei materiali usati e loro reperimento

- localizzazione delle cave di prestito e atti amministrativi che ne consentano 1’utilizzo
- piano di protezione civile interno all’area della cassa e aree limitrofe

- schema e preventivo per la predisposizione di impianto per la sorveglianza,
telecontrollo e gestione della cassa sia in periodo di piena che durante il periodo di non
utilizzo (planimetria con indicato 1’'ubicazione della strumentazione, idrometri, etc.)

- piano particolareggiato delle aree da espropriare
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- piano particolareggiato delle aree da sottoporre a servitu

- planimetrie e schemi tecnici delle infrastrutture presenti ed operanti nell’area
(elettrodotti, linee telefoniche, sia aeree che sotterranee, metanodotti, etc.)

- piano per il recupero ambientale dell’area dopo I’evento

- stima dettagliata e certificata dei beni, delle colture in atto e quanto altro presenti
all’interno dell’area della cassa al momento delle redazione della perizia

- controllo e certificazione delle avvenute variazioni urbanistiche, catastali e quanto
altro amministrativamente richiesto dai vari Enti competenti territorialmente

- piano della sistemazione di eventuali materiali di risulta (eventualmente anche a
scomputo dei costi, nel caso di materiale utilizzabile)

piano degli accorgimenti per contenere I’impatto di cantiere.
ARTICOLO 5
PROGETTI PRELIMINARI E DEFINITIVI — PRODOTTI FORNITI.

Oltre a quanto espressamente derivante dall’articolo 4 del presente atto, 1 prodotti forniti
dovranno comprendere:

5.1 - Progetti preliminari e definitivi di tutte le opere strutturali necessarie alla
mitigazione del rischio idraulico nel bacino idrografico oggetto della presente
convenzione (o appalto) (casse di esondazione, briglie a bocca tarata, adeguamenti
arginali, etc.) con esclusione dei progetti di eventuali dighe e invasi, secondo i criteri di
cui all'art. 16, comma 3 della legge 109/1994, integrata dalla legge 415/1998.

Per ogni opera prevista dovranno essere indicati i principali parametri idraulici di
riferimento (volumetrie, aree occupate, tipologia e dimensioni degli sfioratori,
dimensioni arginali, etc.) e dovra essere quindi elaborata una stima dei costi
complessivi, comprensivi di eventuali spese di esproprio. Le aree interessate dalle casse
di esondazione saranno valutate, ai fini dell’esproprio, limitatamente alle opere arginali
e di servizio. Dovranno essere inoltre individuate (sulla base di valutazioni geologiche
nella fase della progettazione preliminare, integrata da indagini geognostiche in fase di
progetto definitivo) eventuali aree destinabili alla funzione di cave di prestito per la
realizzazione delle opere in terra.

I progetti saranno prodotti suddividendo eventualmente gli interventi complessivi in pit
lotti funzionali.

Tutti gli elaborati dell’analisi di 1" fase e delle progettazioni preliminari e definitive
saranno forniti in triplice copia su supporto cartaceo e informatizzati nei formati di uso
comune (doc, xls, etc.). Gli elaborati grafici e cartografici dovranno essere forniti con
estensione dxf compatibile con Arc/Info Eoo o altri formati, a richiesta dell' Autorita di
Bacino.
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